RHFIN-NECKAR-ZFITUNG
Bahn sorgt fur Baustopp beim Silo Abriss
Nach der neuen Bahn-Verordnung miissen die

Abbrucharbeiten in der Eisenbahnstral3e nachts
durchgefiihrt werden.

S

Aufgrund der direkten Nachbarschaft zu den Bahngleisen muss das ehemalige Getreidesilo
in Buchen nun nachts abgerissen werden — obwohl die Bahn dem Abbruchkonzept des
Bauherrn zuvor zugestimmt hatte. Foto: Riidiger Busch

Von Ridiger Busch

Buchen. Dass die Deutsche Bahn flir so manche kuriose Schlagzeile gut
ist, wissen nicht nur ihre Kunden, da geniigt auch ein Blick auf die
Buchener Bahntreppe, die im vergangenen Jahr bundesweit bekannt
wurde. Nur wenige hundert Meter weiter gibt es nun das nachste Kapitel
aus der Bahn-Reise durch Absurdistan. Auch hier hat die Burokratie
wieder zugeschlagen, genauer gesagt die "Betra’, die schriftliche Betriebs-
und Bauanweisung fir Bauarbeiten bei der Deutschen Bahn. Ihrist es
namlich geschuldet, dass der Abbruch der alten Getreidesilos der
Agrargenossenschaft Agroa in der Eisenbahnstrale seit Tagen ruht. Und
das, obwohl der Bauherr die diffizile Malnahme im Vorfeld mit der Bahn
minutidos durchgesprochen hatte.

"Es gibt eine neue ,Betra”, erklarte Agroa-Vorstandssprecher Stephan
Buchholz, dessen Unternehmen ebenso wie die beauftragte Abbruchfirma
von der neuen Entwicklung kalt erwischt wurde. "Dabei sind die Arbeiten
gut angelaufen”, berichtet Buchholz. Anfang Juli war mit dem Abbruch der
Silos und angrenzender Gebaude begonnen worden. Doch dann kam der
Baustopp dazwischen. Nun darf aufgrund der direkten Nachbarschaft zur
Bahntrasse nur noch nachts gearbeitet werden, wenn kein Zug fahrt.

"Die Umplanung sorgt naturlich fir grolRe Verwerfungen’, erlautert
Buchholz, "und wir hoffen, dass es in KW 32 [ab 5. August, Anm. d. Red.]
weitergeht." Das Ganze ist nicht nur argerlich, sondern kostet auch viel
Geld, beispielsweise fiir den riesigen Spezialbagger, der nun tiber mehrere
Wochen ungenutzt herumsteht und trotzdem bezahlt werden muss. Da
nun nachts gearbeitet werden muss, sei auch das Thema Larmemission
geprift worden: Hier gebe es jedoch keine Hindernisse.

Auf einen Betrag zwischen 50.000 und 100.000 Euro beziffert Buchholz
die zusatzlichen Kosten durch den temporéaren Baustopp. Was ihn
besonders argert: "Wir hatten die Freigabe der Bahn, alles war
besprochen."
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